



MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

str. Vasile Alecsandri 1, MD-2009, mun. Chișinău
Tel. +373 22 804 402, +373 22 804 496; e-mail: secretariat@social.gov.md web: <https://social.gov.md>

ORDIN

mun. Chișinău

„28 august 2026”

nr. 279

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea schimbului electronic de date prin Sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială (EESSI)

În vederea implementării și operaționalizării schimbului electronic de date prin Sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială (EESSI), în temeiul art. III. alin. (2) din Legea nr. 135/2026 privind modificarea unor acte normative (coordonarea și schimbul de date în domeniul securității sociale cu statele membre ale Uniunii Europene),

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea schimbului electronic de date prin Sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială (EESSI) (în continuare – Planul de acțiuni), conform anexei.
2. **Autoritățile și instituțiile publice responsabile**, indicate în Planul de acțiuni:
 - 2.1. vor asigura realizarea acțiunilor în termenele stabilite;
 - 2.2. vor include acțiunile aferente în planurile lor anuale de activitate;
 - 2.3. vor desemna, prin act administrativ intern, în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului ordin, subdiviziunile și persoanele responsabile de realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni și vor prezenta Ministerului Muncii și Protecției Sociale datele de contact ale persoanelor desemnate, precum și vor asigura notificarea imediată a oricăror modificări ulterioare.
 - 2.4. vor prezenta, semestrial, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, până la data de 15 a lunii următoare semestrului de gestiune, informații privind gradul de realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni, conform responsabilităților stabilite.
3. **Ministerul Muncii și Protecției Sociale** va asigura monitorizarea implementării Planului de acțiuni, pe platforma Grupului de lucru pentru alinierea sistemului de securitate socială a Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar și interconectarea acestuia la EESSI, instituit prin Ordinul MMPS nr. 292 din 21.11.2025 (în continuare *Grupul de lucru interinstituțional*).
4. **Grupul de lucru interinstituțional** va examina semestrial informații privind gradul de realizare a acțiunilor incluse în Planul de acțiuni și, după caz, va formula propuneri privind actualizarea acestuia.
5. Planul de acțiuni se actualizează, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Grupului de lucru interinstituțional, în funcție de progresul înregistrat în implementarea acestuia, rezultatele analizei decalajelor, evoluția cerințelor și specificațiilor tehnice aferente EESSI, precum și calendarul și deciziile organismelor relevante ale Uniunii Europene.
6. Costurile estimate în Planul de acțiuni au caracter estimativ, urmând a fi actualizate și, după caz, ajustate, în cadrul procesului anual de elaborare și aprobare a bugetelor autorităților și instituțiilor responsabile, în limita alocațiilor aprobate prin cadrul bugetar anual și pe termen mediu, în

conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, precum și în funcție de sursele de finanțare externe disponibile.


7. Autoritățile și instituțiile publice responsabile vor coordona identificarea și mobilizarea resurselor de finanțare externă necesare realizării acțiunilor din Planul de acțiuni cu Cancelaria de Stat și cu partenerii de dezvoltare, asigurând corelarea acestora cu programele de asistență externă în domeniu.

8. Prezentul ordin se aduce la cunoștința autorităților și instituțiilor publice responsabile și se publică pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării.

9. Controlul asupra executării prezentului ordin îmi asum.

10. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

MINISTRU



Natalia PLUGARU

*Anexă
la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale
nr. 279 din 28 august 2026*

PLANUL DE ACȚIUNI

pentru implementarea schimbului electronic de date prin Sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială (EESSI)

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
Obiectivul 1. Asigurarea cadrului normativ, instituțional și de guvernanță necesar pentru implementarea, coordonarea și funcționarea eficientă a schimbului electronic de date prin EESI						
1.1	Actualizarea, la necesitate, a Grupului de lucru interinstituțional pentru implementarea schimbului electronic de date prin EESSI, aprobat prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 292 din 21.11.2025	MMPS	Septembrie 2026; La necesitate	Nu implică cheltuieli financiare	-	Grupul de lucru interinstituțional, constituit prin Ordinul MMPS nr. 292 din 21.11.2025 actualizat
1.2	Desemnarea, de către fiecare instituție participantă, a subdiviziunilor, a coordonatorilor EESSI și a persoanelor responsabile de realizarea, la nivel instituțional, a	Organismele de legătură (CNAS, CNAM); AGE; STISC; ANOFM; CNDDCM; ISM;	Septembrie 2026	Nu implică cheltuieli financiare	-	Ordine interne de desemnare emise de fiecare instituție și prezentate MMPS;

[illegible]

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
2.1	Aprobarea Matricei de repartizare a responsabilităților pentru gestionarea cazurilor și a fluxurilor BUC/SED	MMPS; Organismele de legătură (CNAS, CNAM); AGE; STISC; ANOFM; CNDDCM; ISM; SFS; MS <i>(responsabilitate comună)</i>	Februarie 2027	Nu implică cheltuieli financiare	-	Matrice aprobată prin ordinul MMPS
2.2	Efectuarea analizei proceselor operaționale și a seturilor de date aferente prestațiilor de securitate socială, stabilirea modului de realizare a acestora și identificarea cerințelor funcționale	Organismele de legătură (CNAS, CNAM); MMPS; MS; ANOFM; CNDDCM; ISM și alți furnizori de date relevanți <i>(responsabilitate comună)</i> AGE - suport pentru validarea seturilor de date	Septembrie 2027	2 400, 0	Surse externe	Harta de procese elaborată și validată pentru fiecare instituție; Catalog al surselor de date elaborat și validat de către Grupul de lucru interinstituțional; Cerințe funcționale identificate
2.3	Prioritizarea fluxurilor BUC pentru etapa-pilot și planificarea etapelor ulterioare de extindere	Grupul de lucru interinstituțional; Organismele de legătură (CNAS, CNAM); MMPS;	Septembrie 2027	Nu implică cheltuieli financiare	-	Decizia Grupului de lucru interinstituțional privind fluxurile-pilot aprobată

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
		AGE - instituție responsabilă de evaluarea componentei tehnice				
Obiectivul 3. Dezvoltarea și operaționalizarea componentei naționale EESSI și a punctului național de acces tehnic						
3.1	Elaborarea specificațiilor tehnice și semantice necesare realizării schimbului de date prin EESSI, a arhitecturii tehnice detaliate și a cerințelor de integrare pentru componenta națională EESSI și punctul național de acces tehnic, inclusiv elaborarea specificațiilor de sistem și a Caietului de sarcini pentru dezvoltarea și implementarea acestora	AGE – instituție responsabilă pentru coordonarea tehnică și elaborarea specificațiilor tehnice; Organismele de legătură (CNAS, CNAM) MMPS; MS; ANOFM; CNDDCM; ISM; SFS și alți furnizori de date relevanți – instituții responsabile pentru definirea cerințelor funcționale, a conținutului datelor și validarea specificațiilor ce țin	Noiembrie 2027	AGE - 2 200,0 CNAS – 500, 0 CNAM – 500, 0 MMPS – 500, 0 MS – 500, 0	Surse externe Bugetul asigurărilor sociale de stat; Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală Bugetul de Stat	Cerințele tehnice cu specificațiile EESSI, inclusiv pentru conectare prin punctul național de acces tehnic și schimbul de informații definite; Caiete de sarcini elaborate pentru fiecare sistem participant la schimbul de date cu EESSI

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
		<i>de domeniile lor de competență</i>				
3.2	Proiectarea, dezvoltarea, configurarea și punerea în funcțiune a componentei naționale EESSI a platformei MConnect, inclusiv a punctului național de acces tehnic, în conformitate cu cerințele funcționale, specificațiile tehnice și standardele de securitate ale Comisiei Europene, cu asigurarea gestiunii cazurilor, orchestrării BUC, generării și procesării SED, gestionării statutelor și termenelor, notificărilor, arhivării electronice și jurnalizării.	AGE (<i>instituție prim-responsabilă</i>); Organismele de legătură (CNAS, CNAM); STISC	Ianuarie 2028 –Mai 2029	AGE: 18 500,0	Bugetul de stat/Surse externe	Medii naționale de găzduire a componentei naționale operaționalizate pe platforma MCloud;
				STISC: 4000,0	Bugetul de stat	Componenta națională EESSI dezvoltată și funcțională în mediul de testare; Matrice de roluri configurată; utilizatori activați în mediul de testare; Punct de acces instalat și configurat; raport de conformitate tehnică preliminară
3.3	Asigurarea conectivității de rețea securizate prin RTAAP către platforma MConnect pentru sistemele instituțiilor participante și pregătirea conectării punctului de acces la rețeaua securizată TESTA	STISC – <i>instituție responsabilă pentru infrastructura de comunicații, RTAAP și conectivitatea către TESTA</i> ;	Ianuarie 2028 – Martie 2029	STISC: 870,0	Bugetul de stat	Conectivitate RTAAP asigurată; Cerințe TESTA îndeplinite

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
		AGE – <i>instituție responsabilă pentru cerințele și integrarea tehnică la nivel aplicativ</i>				
3.4	Stabilirea și implementarea nivelurilor de servicii (SLA) pentru punctul național de acces tehnic și componenta națională EESSI	AGE – <i>instituție responsabilă pentru componenta națională EESSI și punctul național de acces tehnic la nivel aplicativ</i> ; STISC – <i>instituție responsabilă pentru infrastructura de găzduire și comunicații</i> ; Organismele de legătură	Septembrie 2029	STISC: 600,0	Bugetul de stat	SLA aprobate; Mecanism de notificare operațional
Obiectivul 4. Asigurarea adaptării și integrării sistemelor informaționale ale organismelor de legătură și ale furnizorilor de date în vederea realizării schimbului electronic de date prin EESSI						
4.1	Adaptarea sistemului informațional Sistemului Informațional „Protecția Socială” pentru publicarea asigurarea furnizării și consumului de informații serviciilor de schimb de date, furnizarea automată a informațiilor	CNAS - <i>instituție prim-responsabilă</i> ; AGE – <i>coordonarea tehnică a integrării</i>	Decembrie 2026	Nu implică cheltuieli financiare	-	Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
	pentru în cadrul fluxurilor BUC și SED, precum și pentru integrarea cu componenta națională EESSI	<i>prin platforma MConnect</i>				„Protecția Socială”, în vederea adaptării acestuia la cerințele EESSI, aprobată
			Martie 2028 – August 2029	2 875,0	Bugetul asigurărilor sociale de stat	Sistemul informațional adaptat; Servicii de date publicate pe MConnect; Integrare funcțională confirmată prin teste; Ghid a utilizatorului elaborat
4.2	Dezvoltarea unui modul pentru conectarea la SI AOAM pentru fluxurile aferente serviciilor prestate în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, inclusiv cooperarea cu prestatorii de servicii medicale și farmaceutice	CNAM - <i>instituție prim-responsabilă</i> ; MS; AGE – <i>coordonarea tehnică a integrării prin platforma MConnect</i>	Martie 2028 – August 2029	5 200,0	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	Modul dezvoltat; Servicii de date publicate pe MConnect; Integrare funcțională confirmată prin teste; Ghid a utilizatorului elaborat

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
4.3.	Dezvoltarea și adaptarea componentelor informaționale integrate (ANOFM, CNDDCM, ISM) în SII „e-Social” pentru asigurarea completării automate a documentelor SED prin expunerea datelor necesare, inclusiv dezvoltarea serviciilor web destinate expunerii și consumului structurilor de date aferente proceselor de interoperabilitate și schimb de informații	MMPS; ANOFM; CNDDCM; ISM AGE – <i>coordonarea tehnică a integrării prin platforma MConnect</i>	Martie 2028 – August 2029	10 000,00	Bugetul de stat/Surse externe	Componente informaționale integrate adaptate în Sistemul informațional SII „e-Social”; Seturi de date pregătite pentru expunere pe MConnect; Ghid a utilizatorului elaborat
4.4	Adaptarea sistemelor informaționale altor furnizori de date naționali în vederea expunerii datelor necesare completării automate a documentelor SED	MS; SFS (CTIF) și alți furnizori de date relevanți AGE – <i>coordonare tehnică a expunerii serviciilor prin MConnect</i>	Martie 2028 – August 2029	1 000,0 per furnizor de date	Bugetul de stat	Sisteme informaționale adaptate; Seturi de date pregătite pentru expunere pe MConnect; Ghid a utilizatorului elaborat
4.5	Publicarea pe platforma MConnect, efectuarea testelor de interoperabilitate și punerea în producție a serviciilor de schimb de date dezvoltate de furnizorii naționali de date, în conformitate cu cerințele tehnice și de securitate aplicabile	MMPS; ANOFM; CNDDCM; ISM; MS; SFS și alți furnizori de date relevanți (<i>responsabilitate comună</i>)	Martie- Septembrie 2029	Nu implică cheltuieli financiare	-	Servicii publicate și disponibile pentru schimbul automatizat de date în cadrul fluxurilor BUC/SED aprobate

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
		AGE – coordonare				
Obiectivul 5. Asigurarea securității informațiilor și a protecției datelor cu caracter personal						
5.1	Elaborarea și implementarea politicilor de securitate informațională aplicabile schimbului de date prin EESSI (controlul accesului, criptarea datelor în tranzit și în repaus, gestionarea cheilor criptografice)	AGE – <i>instituție responsabilă pentru politicile și măsurile de securitate aplicabile componentei naționale EESSI și punctului național de acces tehnic la nivel aplicativ</i> ; STISC - <i>instituție responsabilă pentru securitatea infrastructurii de găzduire și comunicații</i> ; Organismele de legătură (CNAS, CNAM)	Ianuarie - Decembrie 2027	STISC: 600,0 CNAS: 450,0 CNAM: 450,0	Bugetul de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	Politici aprobate și implementate
5.2	Clarificarea rolurilor și responsabilităților privind protecția datelor cu caracter personal și efectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor (DPIA) pentru prelucrările realizate prin	Organismele de legătură (CNAS, CNAM); AGE	Septembrie 2029	CNAS: 150,0	Bugetul asigurărilor sociale de stat	Matrice de responsabilități și proceduri aprobate; DPIA finalizată; măsuri de atenuare implementate

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
	componenta națională EESSI, anterior punerii în funcțiune			CNAM: 150,0	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	
5.3	Configurarea procedurilor de notificare a incidentelor de securitate cibernetică și a încălcărilor de securitate a datelor personale, conform cadrului legal în vigoare	STISC; AGE; Organismele de legătură (CNAS, CNAM); ASC	Octombrie 2029	STISC: 600,0 CNAS: 100,0 CNAM: 100,0	Bugetul de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	Proceduri de notificare aprobate; exercițiu de simulare efectuat
5.4	Elaborarea și testarea planurilor de continuitate a activității și de recuperare în caz de dezastru pentru componentele naționale EESSI și procesele critice.	AGE – instituție responsabilă de securitatea aplicației/componențelor pe care le administrează;	Septembrie - Decembrie 2029, anual	CNAS: 150,0 CNAM: 150,0	Bugetul asigurărilor sociale de stat; Fondurile asigurării obligatorii de	Planuri aprobate; cel puțin un exercițiu de continuitate realizat

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
		STISC – <i>instituție responsabilă e infrastructură, MCloud, comunicații, securitate cibernetică;</i> organismele de legătură (CNAS, CNAM) – <i>instituții responsabile de securitatea organizațională și procesele lor</i>			asistență medicală	
Obiectivul 6. Asigurarea testării, validării și certificării soluțiilor tehnice necesare pentru conectarea la EESSI și realizarea schimbului electronic de date						
6.1	Elaborarea planului de testare (scenarii funcționale, de interoperabilitate, de securitate și de performanță) și pregătirea mediilor de testare	AGE; STISC; organismele de legătură (CNAS, CNAM); furnizorii de date	Iunie - August 2029	STISC: 600,0	Bugetul de stat	Plan de testare aprobat de Grupul de lucru interinstituțional; Medii de testare disponibile
6.2	Realizarea testării funcționale și de interoperabilitate la nivel național, pe	Toate instituțiile participante,	Septembrie – Octombrie 2029	CNAS: 200,0	Bugetul asigurărilor sociale de stat	Rapoarte de testare; Defecte critice remediate;

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
	fluxurile BUC prioritare, anterior participării la testele europene	conform competențelor; AGE – <i>coordonare tehnică</i>		CNAM: 200,0	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	Proces-verbal de acceptanță națională
6.3	Participarea la testele de conformitate și conectare organizate la nivel european, precum și organizarea testărilor bilaterale cu organisme de legătură din state membre partenere (pilot) inclusiv	AGE; Organismele de legătură (CNAS, CNAM)	Septembrie - Decembrie 2029	CNAS: 400,0 CNAM: 400,0 600,0 (misiuni, suport tehnic)	Bugetul asigurărilor sociale de stat Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală Surse externe	Teste de conformitate promovate; Raport de certificare tehnică; Neconformitățile constatate remediate; Minimum 2 state partenere; Schimburi-pilot finalizate cu succes
6.4	Elaborarea raportului de pregătire pentru conectare, cu evidențierea criteriilor îndeplinite, a riscurilor reziduale și a condițiilor rămase de îndeplinit.	AGE – <i>instituție responsabilă de elaborarea raportului privind pregătirea tehnică pentru conectare;</i>	Decembrie 2029	Nu implică cheltuieli financiare	-	Raport aprobat de Grupul de lucru interinstituțional

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
		MMPS – <i>instituție responsabilă de raportul consolidat privind pregătirea Republicii Moldova pentru conectarea la EESSI</i> ; Organismele de legătură (CNAS, CNAM), furnizorii de date, conform competențelor				
Obiectivul 7. Dezvoltarea capacităților instituționale și instruirea personalului						
7.1	Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (fortificarea capacității instituționale)	CNAS	Decembrie 2026	Nu implică cheltuieli financiare	-	Hotărâre de Guvern aprobată
7.2	Elaborarea programului-cadru de instruire privind utilizarea EESSI, cu includerea modulelor referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială; utilizarea componentei naționale EESSI; fluxuri BUC și SED	MMPS; AGE; Organismele de legătură (CNAS, CNAM), furnizorii de date	Iulie-August 2029	300,0	Bugetul de stat; Bugetul asigurărilor sociale de stat;	Program-cadru și materiale de instruire aprobate

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
	pe domenii; protecția datelor; securitate operațională				Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală Surse externe	
7.3	Organizarea și desfășurarea instruirii utilizatorilor autorizați și a personalului implicat în implementarea și utilizarea EESSI din cadrul organismelor de legătură, AGE, STISC și al furnizorilor de date, inclusiv prin formarea formatorilor	Toate instituțiile participante	Septembrie – Decembrie 2029; continuu	800,0	Bugetul de stat/Surse externe	100% din utilizatorii desemnați instruiți; formatori certificați
Obiectivul 8. Asigurarea pregătirii operaționalizării schimbului electronic de date prin EESSI						
8.1	Elaborarea și aprobarea planului de operaționalizare a EESSI, inclusiv stabilirea etapelor de trecere de la mediul de testare la mediul operațional, a responsabilităților, mecanismelor de suport și monitorizare, precum și a măsurilor pentru gestionarea perioadei inițiale de funcționare, determinarea resurselor pentru operaționalizarea datelor	Grupul de lucru interinstituțional; AGE; organismele de legătură (CNAS, CNAM); STISC, furnizorii de date	Septembrie – Decembrie 2029	Nu implică cheltuieli financiare	-	Plan de operaționalizare aprobat de către grupul de lucru interinstituțional

Nr.	Acțiunea	Instituții responsabile	Termenul de realizare	Costul estimat, mii lei	Sursa de finanțare	Indicatorul de realizare
8.2	Evaluarea finală a stadiului de pregătire a Republicii Moldova pentru conectarea la EESSI	MMPS; AGE; organisme de legătură (CNAS, CNAM); STISC; furnizorii de date	Decembrie 2029	Nu implică cheltuieli financiare	-	Raport de evaluare elaborat